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Présentation du consortium EolMed

• Fournitures des 4 turbines

• Intégration turbine/flotteur

• Mise en service turbines

• Maintenance turbines

• Conception et 

construction de la 

fondation flottante en 

béton

• Installation offshore

• Ancrages

• Câbles inter-éoliens

Société maître d’ouvrage

• Développement et 

financement

du projet

• Assistance à maîtrise 

d’ouvrage

• Exploitation 

• Démantèlement

• Raccordement et 

transport de l’énergie
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Planning des études

Commission spécialisée "Eolien flottant" - Marseille 09/01/2018



Planning des études
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Études terminées Poursuite des études



Planning de l’étude d’impact
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Études terminées Poursuite des études



Présentation Projet 
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Zone Appel à Projet de Gruissan
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Description technique du projet EolMed
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Le Projet de Ferme Pilote

Puissance inst. 24.6 MW
Production 100 Millions KWh
Équivalent conso. 50 000 Hab.

Distance à la côte 18,5 Km
Raccordement 23 Km
Profondeur Moy. 60m

Port de base Port La Nouvelle

Le Flotteur BOUYGUES-IDEOL

Type Barge Semi-Sub
Matériau Béton
Taille 53m/53m/12m
Vol. Béton 3000 m3

Ancrage Caténaire
Ancre Drag Anchor

L’éolienne SENVION

Modèle 6.2M152
Diam. rotor 152 m
Hub H. 95-100 m
Bout de pale 176 m
Retour d’Exp. 900 MW inst.

FLOTTEUR BOUYGUES-IDEOL



Implantation retenue
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18,5km

Implantation retenue



Définition de la zone de concession
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5km

1,8km

Surface: 8,15km²



Zone réglementée pendant la phase travaux
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6,2km

2,7km

Surface: 15,5km²



Zone réglementée pendant la phase exploitation
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5,5km

2,2km

Surface: 10,85km²



Dispositif des lignes d’ancrages en pré-design
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500m

1400m

Dispositif des lignes d’ancrages en pré-design

120°



Planning et phase travaux
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Planning général
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ID Activités
Durée 

(mois)

A6 Fabrication Flotteurs 10

A7 Montage des éoliennes & Tests 3

A8 Installation des Ancrages 3

A9 Installation des Flotteurs & Cables IAC 1

A10 Essais - Commissioning Offshore 2

A11 Mise en service

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2020 2021

FABRICATION FLOTTEUR

ESSAIS

INSTALL CABLE EXPORT

MONTAGE EOLIENNES

INSTALLATION ANCRAGES        

INSTALLATION FLOTTEURS & IAC



Construction du flotteur et assemblage de la turbine
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Construction le long du quai « colis lourd » sur le 
port de PLN avec mise à disposition du caissonnier 
« Marco Polo »

Construction avec 2 ou 3 
postes à quai selon le linéaire 
disponible

Assemblage de l’éolienne le 
long du quai « colis lourd » 
de PLN

ID Activités
Durée 

(mois)

A6 Fabrication Flotteurs 10

A7 Montage des éoliennes & Tests 3

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2020 2021

FABRICATION FLOTTEUR

MONTAGE EOLIENNES



Travaux maritimes

ID Activités
Durée 

(mois)

A8 Installation des Ancrages 3

A9 Installation des Flotteurs & Cables IAC 1

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2020 2021

INSTALL CABLE EXPORT MONTAGE EOLIENNES
INSTALLATION ANCRAGES        

INSTALLATION FLOTTEURS & IAC

Remorquage 
des flotteurs

Installation des lignes 
d’ancrages

Ancrage des 
flotteurs



Commission spécialisée "Eolien flottant" - Marseille 09/01/2018

Moyens nautiques engagés

� Installation des ancrages : 2 à 3 navires équipés de grue comprise entre 60 et 100 tonnes

et d’un treuil de 1650 tonnes;

� Installation des câbles électriques inter-éoliennes : 1 à 2 navires équipés de grue et de

ROV;

� Acheminement des éoliennes avec flotteurs sur le site : 2 à 3 navires dont des

remorqueurs d’environ 130 tonnes et navires équipés de ROV;

� Raccordement des éoliennes avec flotteurs aux ancrages : 3 à 4 navires équipés de grue et

de treuils;

� Raccordement des éoliennes avec flotteurs aux câbles électriques : 1 à 2 navires ;

� Support et transport de personnel : entre 1 et 2 navires transitant entre le site

d’implantation de la ferme pilote et le port de Port-La Nouvelle selon la période.

Ex de CTVEx de Multicat Ex de Remorqueur



Les raccordement au 
réseau électrique RTE
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Schéma de principe du raccordement RTE
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La liaison sous-marine
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Tricâble sous-marin de 33 000 volts,
Diamètre de 15 cm environ 



Les travaux sous-marins de raccordement
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Protection des câbles 
par ensouilage

Jetting

Charruage

Tranchage

Lorsque l’ensouillage n’est pas possible, la pose de protections 
externes est nécessaire (matelas, enrochements, coquilles)



L’arrivée à terre (atterrage)
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La liaison souterraine (terrestre)
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Câble souterrain de 33 000 volts,
Diamètre de 7 cm environ 



Deux zones d’atterrage potentielles
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Plage du
front de mer

Plage de la
Vieille Nouvelle

Poste électrique



Contraintes maritimes et fuseaux étudiés pour le 
raccordement
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27



Les fuseaux terrestres proposés
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Fuseau nord

Fuseau médian

Fuseau sud

Fuseau commun



Planning du projet de raccordement
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Post concertation préalable

Sept

Enquête 
publique 
unique

FID

Contractualisation Fournitures et travaux 
raccordement

Sept

Mise en 
service et 

exploitation



Les autorisations administratives pour le raccordement

Commission spécialisée "Eolien flottant" - Marseille 09/01/2018

�Autorisation environnementale unique comprenant : 
� Autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
• Nécessité d’un dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ?  
• Absence d'opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000, 

�Concession d’utilisation du domaine public maritime (CUDPM)

�Déclaration d’utilité publique (DUP) de la liaison de raccordement

�Déclaration d’utilité publique (DUP) expropriation pour l’extension du 
poste (le cas échéant)

�Permis de Construire Poste de Port la Nouvelle

�Approbation Projet d’Ouvrage (APO) portant sur la liaison sous-marine, la 
liaison souterraine et son raccordement au poste

Etude d’impact 
commune

Enquête
publique 
unique



Retour d’expérience et 
programme d’études
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Retour d’expérience et programme d’études
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EolMed s’appuie sur le démonstrateur Floatgen inauguré le 13 Octobre 2017 et qui sera
installé courant 1er trimestre 2018.

Quadran Energies Marines en assure la maintenance et dans ce cadre, le projet EolMed
devrait bénéficier de l’expérience acquise sur la maintenance, l’opérabilité et sur les suivis
mis en place

Quadran Energies Marines souhaite dans le cadre d’EolMed établir des partenariats avec des
laboratoires de recherches pour la mise en place et le suivis des mesures
d’accompagnements.

=> engagement d’une thèse CIFRE pour le suivi de l’effet DCP
=> poursuite des suivis d’écoutes sous marines, des études chiroptères, de la qualité de

l’eau et des sédiments



DE VOTRE ATTENTION !
MERCI


